PROJEKT BEMUTATÁSA

PAX & CARITAS KFT

székhelye: 3519 Miskolc, Csabai út 7,

cégjegyzékszáma: 05-09-005208, képviseletére jogosult ezúton nyilatkozom, hogy a

DIMOP Plusz-1.2.3/A-24 Mikro-, kis- és középvállalkozások digitalizációjának támogatása egyműveletes kombinált hiteltermék keretében H-CDDK1/119555/2025/314590/001 (sz.szám) megtörtént

A Projekt			
A Projekt rövid szöveges bemutatása:	Cégünk Hotelsystems szállodai ügyviteli rendszer szerzett be, mellyel a tervezett ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) rendszer megvalósult, a szoftver üzembe helyzése 2025.08.15-én megtörtént, a digitális megoldáshoz kapcsolódó oktatás szintén. Poziflex Ps3615 15” érintőképernyős pincér terminál telepítésre került		
A Projekt megvalósulási helye:	Borsod-Abaúj-Zemplén (megye)		
	3519 (ir.szám)	Miskolc (helység)	
	Csabai út (közterület neve)	7. (házsz, em., ajtó / hrsz)	
A Projekt tényleges kezdete	2025.06.10.		
Az ezt alátámasztó dokumentum megnevezése[1]	Hardver megrendelő		
Projekt pénzügyi befejezésének időpontja	2026.09.07		
Az ezt alátámasztó dokumentum megnevezése[1]	Igazolás forintátutalásról 18305/0276/I/260907/083918/21352		
Projekt műszaki befejezésének időpontja (Projekt fizikai befejezése)	2025.08.15.		
Az ezt alátámasztó dokumentum megnevezése[1]	Teljesítési igazolás		

A Projekt költségének alakulása		
Megnevezés	**Összeg** (Ft)	
	Tervezett állapot	**Tény állapot**
B. Beruházások	3910000	3910000
B5 Eszközbeszerzések	3910000	3910000
B5a Tárgyi eszközök beszerzése	310000	310000
B5a1 Új IKT eszközök beszerzése	310000	310000
B5c Immateriális javak beszerzése	3600000	3600000
C. Szolgáltatásvásárlások költsége	294000	315000
C4 Képzéshez kapcsolódó költségek	195000	195000
C13 Bérleti díjak	0	0
C13b Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások szolgáltatásbérleti díja	0	0
C17 A felhívás által előírt nyilvánosság biztosításának költsége	20000	20000

[1] Az Eljárási Rendben meghatározottak szerint

Megnevezés	Összeg (Ft)	
	Tervezett állapot	Tény állapot
C22 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	0	0
C31 Könyvvizsgálói jelentés költsége, amely kizárólag a beruházás végén a digitális intenzitás szint meghatározása céljából készül	79000	100000
F. Fejlesztés elszámolható összköltsége (B+C)	4204000	4204000
L. Nem elszámolható költség	0	21000

Amennyiben változott a projekt költségvetése a kérelemben benyújtotthoz képest, fejtse ki ennek okait:

A könyvvizsgálat költsége a tervezetthez képest nettó 21000 Ft többe került, melyet cégünk projekten kívüli saját forrásból finanszírozott.

A Projekt forrás összetétele

Megnevezés		Összeg (Ft)	
		Tervezett	Megvalósult
I.	Önerő (1+2)	420400	441 400
1	*Saját Forrás*	420400	441 400
2	*Államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatás*	0	0
II.	A Felhívás keretében igényelt Kölcsön	1 891 800	1 891 800
III.	Pénzügyi eszköz részeként nyújtott vissza nem térítendő támogatás	1 891 800	1 891 800
IV.	Fejlesztés összes forrása (I.+II.+III.)	4204000	4 225 000

Megjegyzés

-

Jelen nyilatkozattal együttesen az Európai Uniós forrású vállalati önálló és egyműveletes kombinált Hitelprogramok és Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz Hitelprogramok Eljárási Rendje alapján előírt, projektemmel kapcsolatos alábbi dokumentumokat átadtam az ügyletkezelő MFB Pont Plusz részére:

- ☒ Könyvvizsgálói jelentés a digitális intenzitás szint meghatározása céljából
- ☒ nyilvánossági és tájékoztatási kötelezettséget igazoló fotódokumentáció
- ☐ ME480U Keretlemondási nyilatkozat (amennyiben van ki nem folyósított szerződéses összeg)

- ☐ egyéb: .....